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pavardé, parasas, data)
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(juridinio asmens pavadinimas, vadovo vardas, pavardé, parasas, fizinio asmens veikimo pagrindas, vardas,
pavardé, parasas, data)

Suderinta:

Biisto energijos taupymo agentiira

(atstovo pareigos, parasas, vardas, pavardé, data)
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I. AISKINAMASIS RASTAS

Pastato, Kestucio g. 8, Vilkaviskyje atnaujinimo (modernizavimo) investicijy planas parengtas pagal
2021 m. kovo mén. 08 d. sutartj Nr. CPO162735. Prie investicijy plano pridétas pastato energinio
naudingumo sertifikas Nr. KG-0505-00169, pastato energinio naudingumo klasé¢ - F.

Investicijy planas yra ekonominé projekto dalis, kurios uzdavinys - pagal namo energinio
naudingumo sertifikato ir namo fizinés buklés tyrimo ir/ar vertinimo duomenis pagristi namo atnaujinimo
(modernizavimo) priemones, nustatant jy energinj ir ekonominj efektyvuma, investicijy dydj ir jy
paskirstyma buty ir kity patalpy savininkams ir nustatyti pagrindines techninés uzduoties salygas kitoms
projekto dalims parengti. Buty ir kity patalpy savininkams nustatyta tvarka patvirtinus Investicijy plang ir
gavus preliminary finansuotojo sutikima dél Projekto finansavimo ir/ar kredito suteikimo, kitos Projekto
dalys rengiamos vadovaujantis Statybos jstatymu ir statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017
,STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZE* 11 priedo nuostatomis.

Projektavimo ar statybos darbus vykdanc¢ios jmonés turi atlikti reikalingus (patikslintus) pastato
matavimus ar skai¢iavimus. Investicijy plane pateikti skai¢iavimai ir kiekiai gali skirtis nuo realiy rodikliy
dél: 1) energijos taupymo ir kity pastato atnaujinimo priemoniy pasirinkimo; 2) dé¢l skirtingy atnaujinimo
priemoniy numatomy projektiniy sprendiniy; 3) dél pastato atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy
jdiegimo parengiamuoju laikotarpiu. Rengiant techninj darbo projekta ir planuojant rangos darbus, kiekius
biitina tikslinti. Darbams reikalingas techninis darbo projektas ir statybos leidimas.

1.1 Priemoniy paketai 2, I ir II.

1.2 Statinio projektas: Netipinis.

1.3 Kasmetiniy ir neeiliniy daugiabuc¢io namo apZziiiry aktai:

Kasmetinés apziiiros akto Nr. 01, Data 2021-01-19.

1.4 Investicijy plano rengéjo vizualinés apziiiros ar natiiriniy matavimy atlikimo aktai:

Vizualinés apzituros akto Nr. PEK-VA-21-03-04/1, data 2021-03-04,

Nattiriniy matavimy aktas Nr. PEK-MA-21-03-04/1, data 2021-03-04.

1.5 Investicinio plano rengimo vadovas: Rimvydas Puzas kvalif. atestato nr. INV 0073 / 2016-05-26,
El p. info@pekas.lt, tel. nr. 8 686 20401

II. TECHNINIAI EKONOMINIAI SPRENDINIAI IR RODIKLIAI
1. Daugiabucio gyvenamojo namo (toliau — namas) tipo apibiidinimas

1.1. namo konstrukcija (pagal sieny medziagas) — plyty miiras;

1.2. auksty skaiCius — 5;

1.3. statybos metai — 1969.

1.4. namo energinio naudingumo klasé F, sertifikato Nr. KG-0505-00169, iSdavimo data 2021-03-08;
1.5. namui priskirto zemés sklypo plotas - ;

1.6 atkuriamoji namo verté,  tukst. Eur (pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis) ;
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2. Pagrindiniai namo techniniai rodikliai

bendrasis plotas

1 lentelé
Eilés Pavadinimas Mato | Kiekis, vnt. Pastabos
Nr. vnt.
1 2 3 4 5
2.1.1. | buty skaiius vnt. 34
2.1.2. | buty naudingasis plotas m? 1897,88
213, | hamo negyvenamosios paskirties patalpy - |
skaicius*
214 | Damo negyvenamosios paskirties patalpy m? 51.53

namo buty ir kity patalpy naudingasis
bendrasis) plotas (2.1.2+2.1.4

iSoriniy sieny plotas (atémus langy ir kity

1949,41

Pastato konstrukcijos tipas — plyty mdiras.

2.2.1. angy plota), jskaitant angokracius m? 1737,29 U = 1,27 W/m:K. Sieny Siluminé varza
’ netenkina Siuolaikiniy normy reikalavimy.
e " . Remiantis STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty
2.2, | [SOTIMIY sieny Silumos perdavimo W/m2K 1,27 energinio naudingumo projektavimas ir
koeficientas . L
sertifikavimas*®.
Cokolio tipas — G/B bloky.
2.2.3. | cokolio plotas m? 96,78 U = 0,42 W/mK. Sieny S$iluminé varza
netenkina Siuolaikiniy normy reikalavimy.
Remiantis STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty
2.2.4. | cokolio §ilumos perdavimo koeficientas W/m?K 0,42 energinio naudingumo projektavimas ir

sertifikavimas®.

Stogas sutapdintas, prilydoma danga.
Stogo varza U = 0,85 W/mK. Stogo

perdavimo koeficientas

2

2.3.1. | stogo dangos plotas m 561,85 §iluminé varza netenkina S$iuolaikiniy
normy reikalavimy.

stoeo ar perdaneos pastosdie Slumos Remiantis STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty

2.3.2. & P £08 pastoge) W/m?K 0,85 energinio naudingumo projektavimas ir

sertifikavimas®.

Mazesnioji dalis seni mediniai su dviem
stiklais nesandariis, fiziskai susidévéje,

2.5.1.

lotas

$ilumos pralaidumo duris,

langy skaiéius, i$ jy

vnt.

241, | langy skaiius, 18 ju: vat. 120 laidils Silumai ir %aldiui. Likusi dalis
plastikiniai su stiklo paketais.
Remiantis STR 2.01.09:2012 “Pastaty
langy, pakeisty j mazesnio Silumos energinis naudingumas. Energinio
24.1.1. : o vnt. 112 > . . ”
pralaidumo langus, skaicius naudingumo sertifikavimas”, langy Silumos
perdavimo koeficientas 1,7 W/maK.
2.4.2. | langy plotas, i$ jy: m? 325,45
2421, Langg, pakeisty j mazesnio $ilumos . 306,12
pralaidumo langus, plotas
2.4.3. | balkony (lodzijy) dury skaicius, i$ jy: vnt 30
Remiantis STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty
balkony (lodzijy) dury, pakeisty i maZesnio energinio naudingumo projektavimas ir
2431 | .. . . s vnt. 25 . L . .
Silumos pralaidumo duris,skaicius sertifikavimas®. langy $ilumos perdavimo
koeficientas 1,7 W/ma2K.
2.4.4. | balkony (lodzijy) dury plotas, i$ jy: m? 54,00
2441 balkony (lodzijy) dury, pakeisty i maZesnio o 45,00

51

2.5.1.1.

langy, pakeisty j maZesnio Silumos laidumo
langus, skai¢ius

vnt

51
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Eilés Pavadinimas Mato | Kiekis, vnt. Pastabos
Nr. vnt.
1 2 3 4 5
2.5.2 | langy plotas, i3 jy: m? 64,66
2501, langy, pakeisty | mazesnio Silumos laidumo m? 64.66
langus, plotas
233 lauko dury skaicius, i$ jy vnt 6
dury, pakeisty j mazesnio Silumos laidumo
2.5.3.1. | duris, skai¢ius vnt 6
2.5.4. | lauko dury plotas, i$ jy m? 14,04
2541, durg, pakeisty | mazesnio Silumos laidumo m? 14,04
duris, plotas
2.6 riisys
2.6.1. | riisio perdangos plotas m? 412,32 Neapsiltinta riisio perdanga.
riisio perdaneos ilumos perdavimo Remiantis STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty
2.6.2. P & P W/m2K 0,71 energinio naudingumo projektavimas ir
koeficientas . . .
sertifikavimas®.

*Prie negyvenamosios paskirties patalpy priskiriamos daugiabu¢iame name esancios kitos paskirties (prekybos, paslaugy ir pan.) patalpos, jregistruotos
Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras nekilnojamasis daiktas. Nustatant suminj gyvenamyjy ir negyvenamuyjy patalpy plota, sumuojamas gyvenamyjy patalpy
(buty) naudingasis plotas ir negyvenamuyjy patalpy bendrasis plotas (kadangi pagal Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy taisykles negyvenamosioms

patalpoms taikoma tik bendrojo ploto sagvoka).

3. Namo konstrukeijy ir inZineriniy sistemy fizinés-techninés biiklés jvertinimas

2 lentele
Eil. Nr. Vertinimo . ISsamus biiklés apraSymas Ivertinimo pagrindai
objektas % 2| (defektai, deformacijos, nusidévéjimo lygis ir pan.) (kasmetiniy ir neeiliniy
.*é g apilgrq, s.ta.tybos .t}/rlnejlmq
SRR ir vizualinés apzitros akty
. S datos, registracijos
numeriai, vykdytojai)
Fasadinés sienos plyty miiras, matosi jtrikimy ir
iStrup¢jimy. Pastato iSorinés konstrukcijos nuolatos
3.1. iSorinés sienos 2 drékinamos. Neatitinka STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty
energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas®.
Cokolis G/B bloky, tinkuotas. Kai kur tinkas
. aptrupéjes, ar atSokes. Nuogrinda vietomis prastos
3.2 pamata 2-3 buklés, nuolydis j pastato susq, drégmé patenka |
pamata. Neatitinka STR 2.01.02:2016
stogas Stogo danga sena, pusléta. Ventiliaciniai kaminai L
3.3. & 2 prastos  biiklés.  Papildomas  termoizoliacinis | Statinio vizualinés apZitiros
sluoksnis nejrengtas. Neatitinka STR 2.01.02:2016 aktas Nr.
Didzioji dalis langy butuose pakeisti naujais, | PEK-VA-21-03-04/1, 2021-
buty ir kity mazesnio Silumos pralaidumo PVC langais. Dalis 03-04, apziiiros vadovas
3.4. patalpy langai ir | 2-3 | langy mediniai (seni) su dviem stiklais, langy rémai Rimvydas Puzas
balkony durys fiziskai  susidévéje,  konstrukcija  nesandari.
Neatitinka STR 2.01.02:2016
balkony ar Istiklinta dalis balkony plastikiniais langais. Kiti
35 lodzijy ’ balkonai mediniy rémy arba iSvis nestiklinti.
e laikanciosios Aptvérimai prastos buklés. Neatitinka STR
konstrukcijos 2.01.02:2016
Fiziné buklé patenkinama, taCiau papildomas
36 riisio perdanga 3 termoizoliacinis  sluoksnis nejrengtas.  Silumos
o laidumo koeficientas neatitinka STR 2.01.02:2016
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Eil. Nr. Vertinimo N ISsamus biiklés apraSymas Ivertinimo pagrindai
objektas o 8 (defektai, deformacijos, nusidévéjimo lygis ir pan.) (kasmetiniy ir neeiliniy
.=t £ apziiiry, statybos tyringjimy
5 § ir vizualinés apzitiros akty
- £ datos, registracijos
numeriai, vykdytojai)
bendrojo Laiptiniy ir risio langai pakeisti. Laukinés ir riisio
37 naudojimo 3-4 durys pakeistos. Atitinka STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty
o patalpy langai ir energinio naudingumo projektavimas ir
lauko durys sertifikavimas®.
Vidaus Sildymo sistema vienvamzde, paskirstymo
buklé nepatenkinama, Silumos punktas senas,
reguliavimas nepatikimas, néra balansiniy ventiliy,
33 sildymo sistema | 2-3 sistema n'es.ubalansuot'a: Sildyr{lp prietaisai s:eni, be
termostatiniy ventiliy. Sildymo sistemos
magistraliniy  vamzdyny izoliacija  pasenusi,
neatitinka "STR 2.09.02:2005 Sildymas, védinimas ir
oro kondicionavimas" reikalavimy.
Karsto vandens sistemos magistraliniy vamzdyny
izoliacija pasenusi, neatitinka "STR 2.09.02:2005
39 karsto vandens 2.3 Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas"
o sistema reikalavimy. Kar$to vandentiekio sistema su atskirais | Statinio vizualinés apZzitiros
cirkuliacijos stovais, gyvatukai seni. Balansiniai aktas Nr.
ventiliai ant stovy nejrengti, sistema nesubalansuota. | PEK-VA-21-03-04/1, 2021-
Surtidij¢, nesandariis Salto van(%ens vandentiekio 03-04, apziiiros vadovas
sistemos vamzdynai, neapsiltinti. Salto vandentiekio Rimvydas Puzas
3.10. vandentiekis 2-3 | sistema neatitinka "STR 2.07.01:2003 Vandentiekis
ir nuoteky Salintuvas. Pastato inzinerinés sistemos.
Lauko inzineriniai tinklai".
Seni, nesandariis buities nuoteky sistemos
vamzdynai. Nuoteky Salinimo sistema neatitinka
301, |, Duoteky 2-3 | "STR  2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuoteky
Salinimo sistema 1 e
Salintuvas. Pastato inzinerinés sistemos. Lauko
inzineriniai tinklai"
vedinimo San. mazgai .ir. virtuvés védinami per Ventiligc.ijos
3.12. . 2-3 | kanalus. Védinimas nepakankamas. Stogo védinimo
sistema « 11
Sachtos prastos biiklés.
bendrieji Elektros skydai ir jy instaliacija paseng, neatitinka
313 elektros ir 2.3 reikalavimy. Kabeliai mazo skerspjiivio, izoliacija
T apsvietimo prastos buklés. Riisio patalpy Sviestuvai seni.
irenginiai Zaibosauga nejrengta.

* Ivertinimo skalé: 4 — geras; 3 — patenkinamas; 2 — blogas (per artimiausius kelerius metus biitina remontuoti); 1 — labai blogas (blitina remontuoti
nedelsiant, egzistuoja pavojus Zmoniy gyvybei arba galimi dideli ekonominiai nuostoliai dél papildomy pastato pazeidimy).

4. Namo esamos padéties energinio naudingumo jvertinimas (sertifikavimas)

4.1. Siluminés energijos sanaudos pagal esama padétj, 2017-2020 metai.

Namo esamos buklés energinis naudingumas jvertinamas pagal namo energinio naudingumo
sertifikatg Nr. KG-0505-00169, parengtg vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 2.01.09:2012
,Pastaty energinis naudingumas. Namas atitinka F energinio naudingumo klase, skai¢iuojamosios namo
Siluminés energijos sagnaudos pagal esamos padéties energinio naudingumo sertifikato duomenis yra 160,59
kWh/m?/ metus.

3 lentel¢je pateikiamos faktinés Siluminés energijos sgnaudos namo patalpy Sildymui, pagal
paskutiniyjy 3-jy mety iki investicijy plano rengimo mety duomeny vidurkj ir nurodomos namo Siluminés
energijos sgnaudos patalpy Sildymui kWh/metus ir kWh/m? namo naudingojo ploto/metus. Taip pat
pateikiama paskutiniyjy trejy mety Sildymo sezony vidutinis dienolaipsniy skaicius (Saltinis
http://www.ena.lt/skaiciuokle/index.php) ir Siluminés energijos sanaudos vienam dienolaipsniui.
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3 lentelé

Eilés Nr. Rodiklis Mato vnt. Kiekis Pastabos
1 2 3 4 5
4.1.1. skai¢iuojamosios namo $iluminés energijos
v . y .. 452263
sanaudos patalpy Sildymui ir kar§tam vandeniui kWh/metus 232.00
ruosti pagal energinio naudingumo sertifikato kWh/m?/metus ’
duomenis
4.1.2. namo energinio naudingumo klasé klasé F
M i s i s v s | s | 1
. . . X kWh/m?*/metus 93,56
projekto rengimo mety vidurkj
4.1.4. nurodyty Sildymo sezony vidutinis dienolaipsniy dienolaipsnis 3586
skaicius
4.1.5. Siluminés energijos sanaudos patalpy Sildymui kWh/dienolaipsniui 50.86
vienam dienolaipsniui ’

4.2. pagrindinés Silumos nuostoliy prieZastys pagal namo esamos padéties energinio naudingumo
sertifikato duomenis (nurodyti):

Eil. ) o Skaié.i'uojamosios
Nr. Energijos sagnaudy apibudinimas energijos sa,naudps
kWh/(m2xmetai)
1. Silumos nuostoliai per pastato sienas 68,77
2. Silumos nuostoliai per pastato stoga 18,86
3. - per grindis vir$ nesildomy védinamy riisiy 8,96
4. Silumos nuostoliai per pastato langus, stoglangius, §vieslangius ir kitas skaidrias atitvaras 30,34
5. Silumos nuostoliai per pastato ilginius §iluminius tiltelius 13,12
6. Silumos nuostoliai dél pastato védinimo 19,87
7. Sumings elektros energijos sagnaudos pastate 33,87
8. Siluminés energijos sanaudos kar§tam vandeniui ruogti 71,41
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5. Numatomos jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés:

4.1 lentelé

I priemoniy paketas

Numatomi priemoniy techniniai—energiniai rodikliai _
13 p=| .? S
S 2% Darby == =
E o= % < @ =
Eil. . . - . . < - . . - = E5F  Kkiekis T g &
Nr Priemonés pavadinimas Trumpas priemonés apraSymas nurodant konstrukciniy sprendimuy principus, techninés 2 % E 4 (m%, m 5 =
) jrangos charakteristikas ir pan. ** STEX ,t ’ 2 '3
£&%F Vo) g = =,
g 2z Z
1 2 3 4 5 6 7
5.1. | Energijos efektyvumg didinancios priemonés
5.1.1. | Silumos punkto ar katilinés jrengimas, Esamo Silumos punkto atnaujinimas pilnai automatizuotu silumos punktu ir nepriklausoma kar$to vandens ruo§imo
keitimas, pertvarkymas arba sistema. Prijungimas prie vandens tiekimo, $ildymo sistemos, $ilumos tinkly ir kar$to bei Salto vandens sistemy. Visy 1 kompl 14960.00 14960.00
individualiy katily ir (ar) karSto vandens | vamzdyny izoliavimas folija padengtais kevalais. (galia Sildymui ir karStam vandeniui 340 kW). p-. ’ ’
ruo$imo jrenginiy jrengimas ar keitimas
5.1.3 | Atsinaujinanciy energijos Saltiniy Fotovoltiniy saulés moduliy jégainiy jrengimas ant pastato stogo.
(saules, véjo, geoterminés ar Stogo dangos paruosimas ir fotovoltiniy saulés moduliy konstrukcijy montavimas, keitikliy ir kity elektros jrangos 1 kompl 6510,00 6510,00
aerotermingés energijos) jrengimas montavimas, elektros kabeliy klojimas, jzeminimo jrengimas, elektros parametry matavimas. 3 kW
514 Sildymo sistemos atnaujinimas ar Senos uzdarymo armatiiros demontavimas, naujos uzdarymo armatiiros jrengimas, balansiniy ventiliy sumontavimas;
pertvarkymas)(balansavimas, vamzdyny | Seny Sildymo vamzdyny (stovy ir magistraliniy) ardymas ir naujy vamzdyny su izoliacija jrengimas. Sildymo prietaisy
keitimas, izoliavimas, $ildymo prietaisy, | keitimas su termostatiniais ventiliais. Daliklinés sistemos ant radiatoriy butuose jrengimas su duomeny nuskaitymo jranga.
- P, . S P R . S . Ll . . N 1 kompl. 61567,80 61567,80
termostatiniy ventiliy jrengimas, Balansiniai ventiliai ~ 27 vnt.; Uzdaromosios armatiiros jrengimas kiekis ~ 54 vnt. Montuojamy naujy su termostatiniais
individualiy Silumos apskaitos prietaisy ventiliais radiatoriy skaicius ~ 123 vnt; Montuojamy dalikliy skai¢ius ~ 120 vnt. Montuojamy $ildymo sistemos
ar dalikliy sistemos jrengimas) magistraliniy vamzdyny ilgis ~ 280 m.; Montuojamy Sildymo sistemos stovy ilgis ~972 m.;
515 Karsto vandens sistemos pertvarkymas, Senos uzdarymo armatiiros demontavimas, naujos uzdarymo armatiiros jrengimas, termobalansiniy ventiliy
atnaujinimas, vamzdyny keitimas ir (ar) | sumontavimas; Seny kar$to vandens vamzdyny (stovy ir magistraliniy) ardymas ir naujy vamzdyny su izoliacija
izoliavimas jrengimas. Ranksluos¢iy dZiovintuvy keitimas. Termobalansiniai ventiliai ~ 7 vnt.; Uzdaromosios armatiiros jrengimas 1 kompl. 18770,00 18770,00
kiekis ~ 14 vnt. Montuojamy karsto vandens magistraliy ilgis ~ 132 m.; Montuojamy kars$to vandens stovy ilgis ~ 224 m.;
Gyvatukai ~ 35 vnt.
5.1.6 | Natiralios védinimo sistemos Védinimo kanaly valymas, sandarinimas. Védinimo groteliy keitimas. Védinimo kanaly dalies vir$ stogo remontas. 35 butai
e . . " o L . . utai 5250,00 150,00
sutvarkymas arba pertvarkymas Veédinimo kanaly biocheminis apdorojimas. Véjo turbiny jrengimas. 35 butai.
5.1.8 Individualiy rekuperatoriy jrengimas Minirekuperatoriy arba kitos papildomos védinimo sistemos butuose jrengimas. 35 butai. 35 butai 50750,00 1450,00
5.1.11 | Sutapdinto (plokscio) stogo Siltinimas, Esamos dangos sutvarkymas. Parapeto pakélimas; Nuolydj formuojancio sluoksnio jrengimas; Garo izoliacijos jrengimas;
stogo dangos jrengimas Stogy siltinimas termoizoliacinémis plokstémis; Stogo dangos jrengimas; Ventiliacijos kaminéliy jrengimas; Parapety
apskardinimas, apsauginés tvorelés jrengimas; Seny kopé¢iy ir/arba liuky pakeitimas ar paaukstinimas; Anteny ir kt. ant 0,15 574 m2 49695,00 86,58
stogo sumontuoty jrenginiy nuémimas ir atstatymas po apsiltinimo. Lietaus nuvedimo sistemos atnaujinimas iki Sulinio.
Stogeliy vir$ laiptiniy remontas.
5.1.12 | ISoriniy sieny Siltinimas jskaitant sieny Sieny pavirSiaus paruosimas, jtrukimy remontas, i§trupéjimy remontas; Fasadiniy sieny apsiltinimas mineralinés vatos
konstrukcijos defekty pasalinima™* plokstémis jrengiant ventiliujama fasada apdaila plytelés ar plokstés (arba analogisky savybiy medziagomis). Sieny
balkonuose §iltinimas polistireniniu putplasciu, tinkuojant armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. 1 a., balkony i§
apacios Siltinimas ir apdaila. Angokrasé¢iy sandarinimas juostomis, apsiltinimas ir apdailos jrengimas, pjaunant
angokras¢ius. 0,18 1985 m2 233005,00 117,3829
Sienos su angokrasciais ~ 1553 m2; Balkony vidaus sienos su angokras¢iais ~ 432 m2;
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5.1.13 | Cokolio siltinimas, jskaitant cokolio Grunto atkasimas ir uzkasimas; PavirSiaus paruosimas (valymas, plovimas, remontas); Hidroizoliacijos jrengimas;
konstrukcijos defekty pasalinima, Cokolio apsiltinimas po Zeme ekstrudiniu polistirolu iki - 1,2 m. ir polistirolu vir§ Zemés pavirsiaus. Drenazinés
elektros, dujy ar kity sistemy ar membranos jregimas; Apdailos vir§ zemés jrengimas. Cokolis po zeme ~ 149 m2, cokolis vir§ zemés ~ 97 m2; 0,24 246 m2; 21880,00 88,94309
irengimy nuo $iltinamos sienos
(cokolio) atitraukimg*
5.1.14 | Nuogrindos sutvarkymas Nuogrindos tvarkymo darbai, su plyteliy, trinkeliy arba zvirgzdo kvépuojancia nuogrinda jrengimas, bei pasluoksniy 75 m2: 2625.00 35.00
jrengimu ir tankinimu ~ 75 m2; > > >
5.1.15 | Balkony ar lodzijy jstiklinimas, jskaitant | Balkono stiklinimo bloko jstatymas, reguliavimas, tvirtinimas pagal vieninga projekta; Sandiiry tarp sieny ir rémo
esamos balkony ar lodzijy konstrukcijos | hermetizavimas; Palangiy jrengimas ir tvirtinimas; Angokras¢iy apdaila.
sustiprinimg ir (ar) naujos jstiklinimo Stiklinimas visu auks¢iu nuo grindy iki luby. 1,1 310,05 m2 48057,75 155,00
konstrukcijos jrengima pagal viena
projekta
5.1.18 | Iejimo laipty remontas ir pritaikymas Laiptinés lauko j¢jimo aikstelés remontas, pritaikant nejgaliyjy poreikiams (pandusy pagal poreikj ir galimybes
nejgaliyjy poreikiams (panduso irengimas). Pandusas ~ 10 m2 3 vnt 2000,00 666,67
irengimas)
5.1.19 | Butyirkity patalpy langy ir balkony dury | Seny bloky i$émimas i$ sieny, jskaitant atlieky sutvarkyma;. Naujy montuojamy bloky jstatymas, reguliavimas ir
keitimas maZesnio Silumos pralaidumo | tvirtinimas; Vidaus ir lauko palangiy jrengimas; Sandiiry tarp stakty ir sieny hermetizavimas; Angokras¢iy apdaila. 1,1 28,31 m2 5095,80 180,00
langais
5.1.22 | Bendrojo naudojimo elektros inzinerinés | Bendro naudojimo patalpy elektros kabeliy keitimas, elektros spintos atnaujinimas. Jungikliy, paskirtsymo dézuciy
sistemos, ap$vietimo sistemos keitimas. Buty apskaitos spinty jrenginiy atnaujinimas. Esamy §viestuvy keitimas naujais LED §viestuvais bendro
evltr.laujlmr.nas (elektros lfal_)el_lq kc?ltlmas, naudojimo ir rusio patalpose. 1 kompl. 19369,00 19369,00
$viesos diody (LED) ap$vietimo ir
automatinés ap$vietimo valdymo
sistemos jrengimas)
I8 viso (Eur be PVM) 539535,35
PVM 113302,42
I viso (Eur su PVM) 652837,77
5.2 Kitos priemonés
5.2.2 | Geriamojo vandens sistemos Esamy vamzdyny demontavimas. Naujy vamzdyny montavimas. Uzdaromosios armatiiros montavimas. Sumontuoty
atnaujinimas ar keitimas vamzdyny izoliavimas. Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uztaisymas. Magistraliy ilgis ~ 70 m; stovy 1 kompl. 7140,00 7140,00
ilgis ~112 m.;
5.2.3 | Buitiniy nuoteky sistemos keitimas. Esamo nuotakyno demontavimas. Naujy plastikiniy vamzdziy ir fasoniniy daliy montavimas nuo $ulinio iki buto sistemos
prijungimo jungties. Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uztaisymas. Stovo i§vedimas vir$ stogo sistemai
veédinti. Stovo védinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje. Magistraliniy vamzdyny ilgis ~ 80 m; stovy 1 kompl. 7590,00 7590,00
vamzdyny ilgis ~ 133 m.
525 DrenaZo sistemos jrengimas Naujos drenazo sistemos jrengimas su aptarnavimo Sulinéliais ir pajungimu j miesto lietaus tinklus.. ~ 155 m. 1 kompl. 8990,00 8990,00
I8 viso (Eur be PVM) 23720,00
PVM 4981,20
I viso (Eur su PVM) 28701,20
IS viso (Eur be PVM) 563255,35
PVM 118283,62
IS viso (Eur su PVM) 681538,97
Ki riemoniy lyginamoji dalis nuo
5.3 ty p u lyg j 421%

bendros investicijy sumos, procentais*

* Atitvary Silumos perdavimo koeficiento U (W/(m-2K) vertés turi bti ne didesnés uz nurodytasias statybos techniniame reglamente STR 2.05.01:2013 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas®.
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** ApraSant iSoriniy sieny ir cokolio Siltinimo priemong, nurodoma, kad iSoriniy sieny ir cokolio $iltinimo darbams turi biiti naudojama iSoriné termoizoliaciné sistema (statybvietéje vertikaliy atitvary, taip pat
horizontaliy ar pasvirusiy nuo krituliy apsaugoty atitvary iSoréje jrengiama sieny ap§iltinimo ir apdailos sistema), kuria turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produkty rinkinys
(komplektas), turintis Europos techninj jvertinima ir pazenklintas CE Zenklu, arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) §is rinkinys (komplektas), turintis nacionalinj techninj
jvertinima, arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) minétos sistemos turi biiti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu Zzenklinamus statybos produktus
arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) turintis nacionalinj techninj jvertinima, arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) minétos
sistemos turi biiti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE zenklu Zenklinamus ir (ar) kitus statybos produktus.*.
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4.2 lentelé

I1 priemoniy paketas

Numatomi priemoniy techniniai—energiniai rodikliai _
£ 5  Darb £ : 5
E_o5 Daby | EZ z
Eil. . . - . . « - . - - ZE &5  Kkiekis T - 4
Nr Priemonés pavadinimas Trumpas priemonés aprasymas nurodant konstrukciniy sprendimy principus, techninés 2 ZEQ (m2, m 5 =
: jrangos charakteristikas ir pan. ** ET2E ’t ’ 23 T
SES5 vt g = &,
=} - T /5]
<
1 2 3 4 5 6 7
5.1. | Energijos efektyvumg didinancios priemonés
5.1.1. | Silumos punkto ar katilinés jrengimas, Esamo §ilumos punkto atnaujinimas pilnai automatizuotu silumos punktu ir nepriklausoma kar$to vandens ruo§imo
keitimas, pertvarkymas arba sistema. Prijungimas prie vandens tiekimo, $ildymo sistemos, $ilumos tinkly ir kar$to bei Salto vandens sistemy. Visy 1 kompl. 14960.00 14960.00
individualiy katily ir (ar) karSto vandens | vamzdyny izoliavimas folija padengtais kevalais. (galia Sildymui ir karStam vandeniui 340 kW). ’ ’
ruo$imo jrenginiy jrengimas ar keitimas
5.1.3 | Atsinaujinanciy energijos Saltiniy Fotovoltiniy saulés moduliy jégainiy jrengimas ant pastato stogo.
(saulés, véjo, geoterminés ar Stogo dangos paruoSimas ir fotovoltiniy saulés moduliy konstrukcijy montavimas, keitikliy ir kity elektros jrangos 1 kompl. 6510.00 6510.00
aeroterminés energijos) jrengimas montavimas, elektros kabeliy klojimas, jzeminimo jrengimas, elektros parametry matavimas. 3 kW > >
5.1.4 | Sildymo sistemos atnaujinimas ar Senos uzdarymo armatiiros demontavimas, naujos uzdarymo armatiiros jrengimas, balansiniy ventiliy sumontavimas;
pertvarkymas)(balansavimas, vamzdyny | Seny Sildymo vamzdyny (stovy ir magistraliniy) ardymas ir naujy vamzdyny su izoliacija jrengimas. Sildymo prietaisy
keitimas, izoliavimas, Sildymo prietaisy, | keitimas su termostatiniais ventiliais. Daliklinés sistemos ant radiatoriy butuose jrengimas su duomeny nuskaitymo jranga.
termostatiniy ventiliy jrengimas, Balansiniai ventiliai ~ 27 vnt.; Uzdaromosios armatiiros jrengimas kiekis ~ 54 vnt. Montuojamy naujy su termostatiniais 1 kompl. 61567,80 61567,80
individualiy $ilumos apskaitos prietaisy ventiliais radiatoriy skai¢ius ~ 123 vnt; Montuojamy dalikliy skaic¢ius ~ 120 vnt. Montuojamy $ildymo sistemos
ar dalikliy sistemos jrengimas) magistraliniy vamzdyny ilgis ~ 280 m.; Montuojamy Sildymo sistemos stovy ilgis ~972 m.;
5.1.5 | Karsto vandens sistemos pertvarkymas, Senos uzdarymo armatiiros demontavimas, naujos uzdarymo armatiiros jrengimas, termobalansiniy ventiliy
atnaujinimas, vamzdyny keitimas ir (ar) | sumontavimas; Seny kar$to vandens vamzdyny (stovy ir magistraliniy) ardymas ir naujy vamzdyny su izoliacija
izoliavimas irengimas. Ranksluosc¢iy dziovintuvy keitimas. Termobalansiniai ventiliai ~ 7 vnt.; Uzdaromosios armattiros jrengimas 1 kompl. 18770,00 18770,00
kiekis ~ 14 vnt. Montuojamy karsto vandens magistraliy ilgis ~ 132 m.; Montuojamy kar$to vandens stovy ilgis ~ 224 m.;
Gyvatukai ~ 35 vnt.
5.1.6 | Natiralios védinimo sistemos Védinimo kanaly valymas, sandarinimas. Védinimo groteliy keitimas. Védinimo kanaly dalies vir$ stogo remontas. 35 butai 5250.00 150.00
sutvarkymas arba pertvarkymas Védinimo kanaly biocheminis apdorojimas. Véjo turbiny jrengimas. 35 butai. > >
5.1.8 | Individualiy rekuperatoriy jrengimas Minirekuperatoriy arba kitos papildomos védinimo sistemos butuose jrengimas. 35 butai. 35 butai 50750,00 1450,00
5.1.11 | Sutapdinto (plokscio) stogo Siltinimas, Esamos dangos sutvarkymas. Parapeto pakélimas; Nuolydj formuojancio sluoksnio jrengimas; Garo izoliacijos jrengimas;
stogo dangos jrengimas Stogy §iltinimas termoizoliacinémis plokstémis; Stogo dangos jrengimas; Ventiliacijos kaminéliy jrengimas; Parapety
apskardinimas, apsauginés tvorelés jrengimas; Seny kopéciy ir/arba liuky pakeitimas ar paaukstinimas; Anteny ir kt. ant 0,15 574 m2 49695,00 86,58
stogo sumontuoty jrenginiy nuémimas ir atstatymas po apsiltinimo. Lietaus nuvedimo sistemos atnaujinimas iki Sulinio.
Stogeliy virs laiptiniy remontas.
5.1.12 | I8oriniy sieny Siltinimas jskaitant sieny Sieny pavirSiaus paruosimas, jtrikimy remontas, iStrupéjimy remontas; Fasadiniy sieny apsiltinimas mineralinés vatos
konstrukcijos defekty pasalinima* plokstémis jrengiant ventiliujama fasada apdaila plytelés ar plokstés (arba analogisky savybiy medziagomis). Sieny
balkonuose §iltinimas polistireniniu putplaséiu, tinkuojant armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. 1 a., balkony i§
apacios Siltinimas ir apdaila. Angokras¢iy sandarinimas juostomis, apsiltinimas ir apdailos jrengimas, pjaunant 0,18 1985 m2 233005,00 117,3829
angokraséius.
Sienos su angokras¢iais ~ 1553 m2; Balkony vidaus sienos su angokras¢iais ~ 432 m2;
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5.1.13 | Cokolio siltinimas, jskaitant cokolio Grunto atkasimas ir uzkasimas; PavirSiaus paruosimas (valymas, plovimas, remontas); Hidroizoliacijos jrengimas;
konstrukcijos defekty pasalinima, Cokolio apsiltinimas po zeme ekstrudiniu polistirolu iki - 1,2 m. ir polistirolu vir§ zemés pavirsiaus. Drenazinés
elektros, dujy ar kity sistemy ar membranos jregimas; Apdailos vir§ Zemés jrengimas. Cokolis po Zeme ~ 149 m2, cokolis vir§ Zemés ~ 97 m2; 0,24 246 m2; 21880,00 88,9431
jrengimy nuo Siltinamos sienos
(cokolio) atitraukimag*
5.1.14 | Nuogrindos sutvarkymas Nuogrindos tvarkymo darbai, su plyteliy, trinkeliy arba zvirgzdo kvépuojancia nuogrinda jrengimas, bei pasluoksniy 75 mo: 2625.00 35.00
irengimu ir tankinimu ~ 75 m2; ’ > i
5.1.15 | Balkony ar lodzijy jstiklinimas, jskaitant | Balkono stiklinimo bloko jstatymas, reguliavimas, tvirtinimas pagal vieningg projekta; Sandiiry tarp sieny ir rémo
esamos balkony ar lodzijy konstrukcijos | hermetizavimas; Palangiy jrengimas ir tvirtinimas; Angokras¢iy apdaila.
sustiprinima ir (ar) naujos jstiklinimo Stiklinimas visu auk§¢iu nuo grindy iki luby. 1,1 310,05 m2 48057,75 155,00
konstrukcijos jrengima pagal viena
projekta
5.1.18 | I¢&jimo laipty remontas ir pritaikymas Laiptinés lauko j¢jimo aikstelés remontas, pritaikant nejgaliyjy poreikiams (pandusy pagal poreik] ir galimybes
nejgaliyjy poreikiams (panduso jrengimas). Pandusas ~ 10 m2 3 vnt 2000,00 666,67
jrengimas)
5.1.19 | Butyirkity patalpy langy ir balkony dury | Seny bloky i$émimas i$ sieny, jskaitant atlieky sutvarkyma;. Naujy montuojamy bloky jstatymas, reguliavimas ir
keitimas mazesnio Silumos pralaidumo | tvirtinimas; Vidaus ir lauko palangiy jrengimas; Sandiry tarp stakty ir sieny hermetizavimas; Angokras¢iy apdaila. 1,1 28,31 m2 5095,80 180,00
langais
5.1.20 | Rasio perdangos Siltinimas Luby paviriiaus paruosimas; Termoizoliacijos ploki¢iy klijavimas; Siltinimas 60 mm. 0,40 413 m2 12390,00 30,00
5.1.22 | Bendrojo naudojimo elektros inzinerinés | Bendro naudojimo patalpy elektros kabeliy keitimas, elektros spintos atnaujinimas. Jungikliy, paskirtsymo dézuciy
sistemos, ap$vietimo sistemos keitimas. Buty apskaitos spinty jrenginiy atnaujinimas. Esamy $viestuvy keitimas naujais LED §viestuvais bendro
evltr}aujlnlr'rlas (elektros lfal_ael_lq kc?ltlmas, naudojimo ir rusio patalpose. 1 kompl. 19369,00 19369.00
$viesos diody (LED) ap$vietimo ir
automatinés ap$vietimo valdymo
sistemos jrengimas)
I8 viso (Eur be PVM) 551925,35
PVM 115904,32
I8 viso (Eur su PVM) 667829,67
5.2 Kitos priemonés
5.2.2 | Geriamojo vandens sistemos Esamy vamzdyny demontavimas. Naujy vamzdyny montavimas. Uzdaromosios armatiiros montavimas. Sumontuoty
atnaujinimas ar keitimas vamzdyny izoliavimas. VamzdZiy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uZtaisymas. Magistraliy ilgis ~ 70 m; stovy 1 kompl. 7140,00 7140,00
ilgis ~ 112 m.
523 Buitiniy nuoteky sistemos keitimas. Esamo nuotakyno demontavimas. Naujy plastikiniy vamzdziy ir fasoniniy daliy montavimas nuo Sulinio iki buto sistemos
prijungimo jungties. Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uztaisymas. Stovo iSvedimas vir§ stogo sistemai
védinti. Stovo védinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje. Magistraliniy vamzdyny ilgis ~ 80 m; stovy ilgis ~ 1 kompl. 7590,00 7590,00
133 m.
525 DrenaZo sistemos jrengimas Naujos drenazo sistemos jrengimas su aptarnavimo Sulinéliais ir pajungimu j miesto lietaus tinklus.. ~ 155 m. 1 kompl. 8990,00 8990,00
5.2.9 | Laiptiniy vidaus sieny, luby, grindy Seny dazy pasalinimas nuo sieny ir luby; Pavirsiy gruntavimas; Pavir§iy glaistymas; Pavir$iy dazymas; Turékly
paruosimas dazymui ir dazymas, turékly | atnaujinimas ir dazymas. Sieny kiekis ~ 585 m2; Remontuojamy luby kiekis ~ 165 m2; Remontuojamy grindy kiekis ~ 3 laiptinés 13440,00 4480,00
atnaujinimas ir dazymas 165 m2; Turékly dazymas ir remontas ~ 90 m2.
I8 viso (Eur be PVM) 37160,00
PVM 7803,60
I8 viso (Eur su PVM) 44963,60
I$ viso (Eur be PYM) 589085,35
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PVM 123707,92

IS viso (Eur su PVM) 712793,27

53 Kity priemoniy lyginamoji dalis nuo
bendros investicijy sumos, procentais*

6,31%

* Atitvary Silumos perdavimo koeficiento U (W/(m-2K) vertés turi bati ne didesnés uz nurodytasias statybos techniniame reglamente STR 2.05.01:2013 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas®.

** ApraSant iSoriniy sieny ir cokolio Siltinimo priemong, nurodoma, kad iSoriniy sieny ir cokolio $iltinimo darbams turi biiti naudojama iSoriné termoizoliaciné sistema (statybvietéje vertikaliy atitvary, taip pat
horizontaliy ar pasvirusiy nuo krituliy apsaugoty atitvary iSoréje jrengiama sieny ap§iltinimo ir apdailos sistema), kuria turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produkty rinkinys
(komplektas), turintis Europos techninj jvertinima ir pazenklintas CE Zenklu, arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) §is rinkinys (komplektas), turintis nacionalinj techninj
jvertinima, arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) minétos sistemos turi biti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu Zzenklinamus statybos produktus
arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) turintis nacionalinj techninj jvertinima, arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) minétos
sistemos turi biiti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE zenklu Zenklinamus ir (ar) kitus statybos produktus.*.
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6. Numatomuy jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy suminio
energinio naudingumo nustatymas

Numatomy jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy energinis naudingumas
nustatomas vadovaujantis Pastato energinio naudingumo jvertinimo metodika, pateikta statybos techniniame
reglamente STR 2.01.02:2016 Pastaty energinio naudingumo projektavimas". ISmetamo Siltnamio efekta
sukeliané¢iy dujy (toliau — (SESD) (CO2) kiekio sumazéjimas apskai¢iuojamas pagal Tvarkos apraso 2 priede
pateikta metodika.

5 lentele
. Mato Kiekis
Eil Rodikliai — ——
Nr. vat. Esama padétis I priemoniy II priemoniy
paketas paketas
1 2 3 4 5 5
PROJEKTO RODIKLIAI
6.1. | pastato energinio naudingumo klasé klasé F C B
skaiCiuojamosios §iluminés energijos KWh/metus 452263 195467 181451
6.2. | sanaudos patalpy Sildymui ir karStam
vandeniui ruosti KWh/m2/metus 232,00 100,27 93,08

IS jy pagal energija taupancias priemones:
Stogo $iltinimas, taip pat ir naujos dangos
ar naujo $laitinio stogo jrengimas (iSskyrus
6.2.1. | patalpy pastogéje jrengima) ir (ar) 18,86 2,34 2,19
perdangos po védinama $laitinio stogo
pastoge Siltinimas
Fasado sieny (taip pat ir cokolio) kWh/m?/metus
Siltinimas, jskaitant sieny (cokolio)

6.22. konstrukcijos defekty pasalinima ir 68,77 6,85 6,43
nuogrindos sutvarkyma.
6.2.3. | Butuir kity patalpy langy keitimas | 30,34 20,24 17,5
mazesnio $ilumos pralaidumo langus.
6.2.4. Sllumlr}eg energijos sanaudos karStam 7141 43.84 43.84
vandeniui ruosti
Skai¢iuojamyjy Siluminés energijos
6.3. sqnaudg patal;v)q. 511dy131.u'1. r karstam. . procentais -- 56,78 59,88
vandeniui ruo$ti sumazéjimas, palyginti su
esamos padéties duomenimis
6.4, | iSmetamo SESD (CO;) kiekio tony/metus . 59.83 63,10

sumaz¢jimas
B klasé bus pasiekta atlikus namo sandarumo bandymg. Rodiklis mazesnis 1,5.

8. Projekto parengimo ir jgyvendinimo suvestiné kaina

7.1 lentelé
I PRIEMONIU PAKETAS
Eil. Idlaidu pavadinima Preliminari kaina, | Santykiné kaina,
Nr. S1aldy pav S Eur Eur/m?
1 2 3 4
8.1. |statybos darbai, i$ viso: 681538,97 349,61
8.1.1 |i§ju:
statybos darbai, tenkantys energijos efektyvuma didinan¢ioms priemonéms 652837,77 334,89
8.2. prOJektq _parengimas (1ska1tant ekspertlze;, jei bitina, ir projekto 47707.73 2447
jgyvendinimo priezitirg, kurig vykdo Projekto vadovas)
8.3. [statybos techniné priezitira 13630,78 6,99
8.4. |projekto administravimas 8255,75 4,23
IS viso: 751133,23 385,31
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7.2 lentelé

II PRIEMONIU PAKETAS
Eil. I¥laidu pavadinima Preliminari kaina, | Santykiné kaina,
Nr. Slaldy pav ¥ Eur Eur/m?
1 2 3 4

8.1. |statybos darbai, i§ viso: 712793,27 365,65
8.1.1 |i8jy:

statybos darbai, tenkantys energijos efektyvuma didinancioms priemonéms 667829,67 342,58
8.2. |projekto parengimas (jskaitant ekspertiz¢, jei biutina, ir projekto

; . > . . 49895,53 25,60

igyvendinimo priezitira, kuria vykdo Projekto vadovas)
8.3. [statybos techniné priezitira 14255,87 7,31
8.4. |projekto administravimas 8255,75 4,23

IS viso: 785200,42 402,79

9. Investicijy ekonominio naudingumo jvertinimas

Investicijy ekonominis naudingumas nustatomas jvertinant investicijy paprastojo atsipirkimo laika
pagal projekto parengimo ir jgyvendinimo suvesting kaing ir pagal projekto jgyvendinimo islaidas,
tenkanc¢ias namo buto ir kity patalpy savininkams, atémus valstybés paramg. Taip pat jvertinamas

jgyvendinamy energija taupanciy priemoniy atsipirkimo laikas:

8 lentelé
Eil. Rodikliai Mato I priemoniy II priemoniy Pastabos
Nr. vnt. paketas paketas
1 2 3 4 5 6
9.1. investicijy paprastojo atsipirkimo laikas:
9.1.1. pagal suvestine kaing metais 78 57
9.2. atémus valstybés parama metais 63 48
9.2. energija taupanciy priemoniy atsipirkimo laikas:
9.2.1. pagal sumine kaing metais 58 43
9.2.2. atémus valstybés parama metais 33 26

Pastaba. Atsipirkimo laikas skai¢iuojamas naudojant pastato naudinga plota ir skai¢iuojamajj energijos sutaupyma pagal
energinio sertifikato duomenis.
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11. Projekto finansavimo planas

10.1 lentelé

I PAKETAS
Eil. Nr. Lésy Saltiniai Planuojamos 1éSos Pastabas
Suma, Eur Procentiné dalis-
nuo Visos sumos
%
l. 2 3 4 5
11.1. |planuojami léSy Saltiniai projekto
parengimo ir jgyvendinimo laikotarpiu
11.1.1 |buty ir kity patalpy savininky nuosavos 1éSos
11.1.2 |kreditas ar kitos skolintos finansuotojo 1¢Sos Lelflivatinis kreiﬁasf su 3% metinémis
palikanomis penkerius metus nuo
681538,97 90,73% pirmosios lengvatinio kredito dalies
iSmokéjimo, paskola 20 mety
11.1.3 |valstybés paramos léSos, kurios skiriamos
apmokant projekto parengimo, jo 69594,26 9.27%
administravimo ir statybos techninés
priezitiros iSlaidas
11.1.4. |kitos (ES paramos, savivaldybés ar kito
paramos tiekéjo 1ésos)
IS viso: [ 751133,23 100,00%
11.2. | valstybés paramos léSos, kurios bus
skiriamos kompensuojant patirtas iSlaidas,| 272895,29 36,30%
igyvendinus projekta, iS ju:
11.2.1. |projekto parengimo islaidy kompensavimas 47707,73 100,00%
11.2.2. |statybos techmnes priezitiros islaidy 13630,78 100,00%
kompensavimas
11.2.3. l.f)erJ'ektO 1gyvend1n}mo administravimo 8255.75 100,00%
iSlaidy kompensavimas
11.2.4 |valstybés parama, tenkanti energinj efektyvuma didinanc¢ioms priemonéms
11.2.4.1 | kompensuojant 30 proc. investicijy, Valstybés Pacrama teikiama kai
X : : B pasiekiama C energinio naudingumo
tenkanciy Vyljla.usybve.s nuSta.tytoms. energing 195851,33 30,00% klasé ir skaitiuojamosios Siluminés
efektyvuma didinan¢ioms priemonéms energijos sanaudos sumaZinamos ne
maziau kaip 40 %
11.2.4.2 | papildoma valstybés parama kompensuojant 10 proc. §iy priemoniy jgyvendinimo kainos
valstybés paramos dydis kai jgyvendinant
11242 atnaujinimo projekta daugiabu¢iame name
' 1 7" |irengiamas atskiras ar modernizuojamas 0,00 0,00%
esamas neautomatizuotas Silumos punktas,
jrengiami balansiniai ventiliai ant stovy .
valstybés paramos dydis kai pertvarkoma ar
11242 kei¢iama $ildymo sistema, butuose ir kitose
’ 2 " | patalpose jrengiant individualios §ilumos 7449,70 10,00%
apskaitos prietaisus ar dalikliy sistemg ir (ar)
termostatinius ventilius.
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10.2 lentelé

II PAKETAS

Eil. Nr. Leésy saltiniai Planuojamos 1éSos Pastabas

Suma, Eur Procentiné dalis-
nuo visos sumos
0/

1. 2 3 4 5

11.1. |planuojami léSy Saltiniai projekto
parengimo ir jgyvendinimo laikotarpiu

11.1.1 |buty ir kity patalpy savininky nuosavos 1éSos

11.1.2 |kreditas ar kitos skolintos finansuotojo 1éSos Lengvatinis kreditas, su 3% metinémis

N paliikanomis penkerius metus nuo
712793,27 90,78% pirmosios lengvatinio kredito dalies

iSmokeéjimo, paskola 20 mety

11.1.3 |valstybés paramos léSos, kurios skiriamos
apmokant projekto parengimo, jo

0,
administravimo ir statybos techninés 7240715 9,22%
priezitiros iSlaidas
11.1.4. |kitos (ES paramos, savivaldybés ar kito
paramos tiekéjo 1ésos)
IS viso:| 785200,42 100,00%
11.2. | valstybés paramos léSos, kurios bus
§k1r1am?s kompfensuo.]fn‘t Patlrtas iSlaidas, 280205.,75 35.70%
igyvendinus projekta, i$ ju:
11.2.1. |projekto parengimo islaidy kompensavimas 49895,53 100,00%
11.2.2. |statybos techmnes priezitiros iSlaidy 1425587 100,00%
kompensavimas
11.2.3. |projekto jgyvendinimo administravimo 8255.75 100,00%

iSlaidy kompensavimas

11.2.4 |valstybés parama, tenkanti energinj efektyvuma didinan¢ioms priemonéms

11.2.4.1 | kompensuojant 30 proc. investicijy, Valstybés parama teikiama kai
. . . s pasiekiama C energinio naudingumo
tefnllzancu; Vyljla.usybfs nusta.tytoms. energiny 200348,90 30,00% Kklasé ir skai¢iuojamosios Siluminés
efektyvuma didinanCioms priemonéms energijos sanaudos sumaZinamos ne

maziau kaip 40 %

11.2.4.2 | papildoma valstybés parama kompensuojant 10 proc. §iy priemoniy jgyvendinimo kainos

valstybés paramos dydis kai jgyvendinant
atnaujinimo projekta daugiabuciame name

11'21'4'2' jrengiamas atskiras ar modernizuojamas 0,00 0,00%
esamas neautomatizuotas Silumos punktas,
jrengiami balansiniai ventiliai ant stovy .
valstybés paramos dydis kai pertvarkoma ar
11242 kei¢iama sildyrpo si.stemg, but.uose? ir kitose
’ 2 ™" | patalpose irengiant individualios §ilumos 7449,70 10,00%

apskaitos prietaisus ar dalikliy sistemg ir (ar)
termostatinius ventilius.

Pastaba: | valstybés paramg nejskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal Piniginés socialinés paramos
nepasiturintiems gyventojams jstatyma, apmokant kreditg ir paliikanas, susijusias su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto
igyvendinimu.
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12. Preliminarus investiciju paskirstymas namo buty ir kity patalpy savininkams

11.1 lentelé

I PAKETAS

] =

Buty ir Investicijy suma, Eur §

kity Valstybés parama =

P atalp}; Pa(t;lpq energiqi efeil.qtyvumq Investicijy suma, Preliminarus g

numeris naudingas didinan¢ioms atémus valstybés | ménesinés jmokos %

ar kitas (bendrasis) priemonéms,Eur parama, Eur dydis, Eur/m2 S

identifika | plotas, m2 .. ’ ’ @

: Energinj efektyvuma 2

vimo L2 . X o

. . didinan¢ioms priemonéms <

pozZymis Z

Kitos priemonés IS viso A~

Bendrosios Individualios
investicijos investicijos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Butas 64,13 17340,56 3692,83 944,19 21977,57 6688,02 15289,55 0,99 4739,46
2 Butas 64,08 17327,04 3692,83 943,45 21963,32 6682,81 15280,51 0,99 4735,77
3 Butas 64,04 17316,22 6487,20 942,86 24746,28 6678,64 18067,64 1,18 473281
4 Butas 64,90 17548,76 3692,83 955,52 22197,11 6768,32 15428,79 0,99 4796,37
5 Butas 64,54 17451,42 3692,83 950,22 22094,47 6730,78 15363,69 0,99 4769,76
6 Butas 64,85 17535,24 3692,83 954,79 22182,86 6763,11 15419,75 0,99 4792,67
7 Butas 64,35 17400,04 3692,83 947,43 22040,30 6710,96 15329,34 0,99 4755,72
8 Butas 64,89 17546,06 3692,83 955,38 22194,26 6767,28 15426,98 0,99 4795,63
9 Butas 64,49 17437,90 3692,83 949,49 22080,22 6725,57 15354,65 0,99 4766,07
10 Butas 64,91 17551,46 4535,72 955,67 23042,86 6769,37 16273,49 1,04 4797,11
Gydymo 51,53 13933,55 3692,83 758,68 18385,06 5373,99 13011,07 1,05 3808,27
12 Butas 28,87 7806,36 1754,50 425,05 998591 3010,81 6975,10 1,01 2133,61
13 Butas 49,61 13414,39 3692.,83 730,41 17837,63 5173,75 12663,88 1,06 3666,38
14 Butas 50,53 13663,16 3692,83 743,95 18099,94 5269,70 12830,24 1,06 3734,37
15 Butas 29,17 7887,48 1754,50 429,47 10071,45 3042,10 7029,35 1,00 2155,78
16 Butas 50,37 13619,89 3692.,83 741,60 18054,32 5253,01 12801,31 1,06 3722,54
17 Butas 50,46 13644,23 3692,83 742,92 18079,98 5262,40 12817,58 1,06 3729,20
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
18 Butas 29,13 7876,66 1754,50 428,88 10060,04 3037,92 7022,12 1,00 2152,82
19 Butas 50,55 13668,56 3692,83 744,25 18105,64 5271,78 12833,86 1,06 3735,85
20 Butas 50,37 13619,89 3692,83 741,60 18054,32 5253,01 12801,31 1,06 3722,54
21 Butas 29,45 7963,19 1754,50 433,59 10151,28 3071,30 7079,98 1,00 2176,47
22 Butas 49,97 13511,73 3692,83 735,71 17940,27 5211,30 12728,97 1,06 3692,98
23 Butas 50,38 13622,60 4535,72 741,75 18900,06 5254,05 13646,01 1,13 3723,28
24 Butas 29,40 7949,67 1754,50 432,86 10137,03 3066,08 7070,95 1,00 2172,78
25 Butas 50,01 13522,55 3692,83 736,30 17951,68 5215,47 12736,21 1,06 3695,94
26 Butas 64,76 17510,91 3692,83 953,46 22157,20 6753,72 15403,48 0,99 4786,02
27 Butas 64,41 17416,27 3692,83 948,31 22057,41 6717,22 15340,19 0,99 4760,16
28 Butas 65,68 17759,67 3692,83 967,01 22419,51 6849,67 15569,84 0,99 4854,01
29 Butas 65,72 17770,49 4535,72 967,60 23273,80 6853,84 16419,96 1,04 4856,97
30 Butas 65,49 17708,29 3692,83 964,21 22365,34 6829,85 15535,49 0,99 4839,97
31 Butas 65,56 17727,22 3692,83 965,24 22385,29 6837,15 15548,14 0,99 4845,15
32 Butas 65,91 17821,86 3692,83 970,39 22485,09 6873,65 15611,44 0,99 4871,01
33 Butas 65,65 17751,56 4535,72 966,57 23253,84 6846,54 16407,30 1,04 4851,80
34 Butas 65,71 17767,78 3692,83 967,45 22428,06 6852,80 15575,26 0,99 4856,23
35 Butas 65,54 17721,81 3692,83 964,95 22379,59 6835,07 15544,52 0,99 4843,67
IS viso* 1949,41 527114,48 125723,33 28701,20 681538,99 203301,03 478237,96 144069,19

* ] lentelés 8 grafy nejraSoma kredito suma, tenkanti atitinkamam butui ar kitoms patalpoms, jeigu investicijy plano rengimo metu uzsakovas yra pateikes duomenis apie buty ar kity patalpy
savininkus, kurie numato jiems tenkancig investicijy dalj apmokéti savo 1€Somis.
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11.2 lentelé

I PAKETAS

=)

Buty ir Investicijy suma, Eur g

kity Valstybés parama 2

.7 E

patalpg Pata}lpq enersim efezl.qtyvumq Investicijy suma, Preliminarus g

numeris naudingas didinan¢ioms . . L =

. . . . atémus valstybés | ménesinés jmokos =

ar kitas (bendrasis) priemonéms,Eur . g

identifika | plotas, m2 — paramg, Eur dydis, Eur/m2 e

1den > Energinj efektyvuma 2

vimo didinanc¢ioms priemonéms '§

pozymis 7

) o ) Kitos priemonés I viso A~

Bendrosios Individualios
investicijos investicijos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Butas 64,13 17833,75 3692.,83 1479,17 23005,75 6835,98 16169,77 1,05 5004,63
2 Butas 64,08 17819,84 3692,83 1478,02 22990,69 6830,65 16160,04 1,05 5000,73
3 Butas 64,04 17808,72 6487,20 1477,10 25773,02 6826,38 18946,64 1,23 4997,61
4 Butas 64,90 18047,87 3692.,83 1496,93 23237,64 6918,06 16319,58 1,05 5064,72
5 Butas 64,54 17947,76 3692,83 1488,63 23129,22 6879,68 16249,54 1,05 5036,63
6 Butas 64,85 18033,97 3692.,83 1495,78 23222,58 6912,73 16309,85 1,05 5060,82
7 Butas 64,35 17894,92 3692.,83 148425 23072,00 6859,43 16212,57 1,05 5021,80
8 Butas 64,89 18045,09 3692,83 1496,70 23234,63 6916,99 16317,64 1,05 5063,94
9 Butas 64,49 17933,86 3692.,83 1487,48 23114,16 6874,35 16239,81 1,05 5032,72
10 Butas 64,91 18050,65 4535,72 1497,16 24083,54 6919,12 17164,42 1,10 5065,50
Gydymo 51,53 14329,84 3692,83 1188,55 19211,23 5492,87 13718,36 1,11 4021,34
12 Butas 28,87 8028,38 1754,50 665,89 10448,78 3077,42 7371,36 1,06 225298
13 Butas 49,61 13795,92 3692.,83 1144,27 18633,01 528821 13344,80 1,12 3871,51
14 Butas 50,53 14051,76 3692,83 1165,49 18910,07 5386,28 13523,79 1,12 3943,30
15 Butas 29,17 8111,81 1754,50 672,81 10539,12 3109,39 7429,73 1,06 2276,39
16 Butas 50,37 14007,26 3692.,83 1161,80 18861,89 5369,22 13492,67 1,12 3930,82
17 Butas 50,46 14032,29 3692,83 1163,87 18888,99 5378,82 13510,17 1,12 3937,84
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
18 Butas 29,13 8100,69 1754,50 671,89 10527,08 3105,13 7421,95 1,06 2273,27
19 Butas 50,55 14057,32 3692,83 1165,95 18916,10 5388,41 13527,69 1,12 3944,86
20 Butas 50,37 14007,26 3692,83 1161,80 18861,89 5369,22 13492,67 1,12 3930,82
21 Butas 29,45 8189,67 1754,50 679,27 10623,45 3139,24 7484,21 1,06 2298,24
22 Butas 49,97 13896,03 3692,83 1152,57 18741,43 5326,58 13414,85 1,12 3899,60
23 Butas 50,38 14010,04 4535,72 1162,03 19707,79 5370,29 14337,50 1,19 3931,60
24 Butas 29,40 8175,77 1754,50 678,12 10608,39 313391 7474,48 1,06 229434
25 Butas 50,01 13907,15 3692,83 1153,49 18753,47 5330,85 13422,62 1,12 3902,72
26 Butas 64,76 18008,94 3692,83 1493,70 23195,48 6903,13 16292,35 1,05 5053,79
27 Butas 64,41 17911,61 3692,83 1485,63 23090,07 6865,83 16224,24 1,05 5026,48
28 Butas 65,68 18264,78 3692,83 1514,92 23472,54 7001,20 16471,34 1,04 5125,59
29 Butas 65,72 18275,90 4535,72 1515,85 2432747 7005,47 17322,00 1,10 5128,71
30 Butas 65,49 18211,94 3692,83 1510,54 23415,32 6980,95 16434,37 1,05 5110,76
31 Butas 65,56 18231,41 3692,83 1512,16 23436,40 6988.,41 16447,99 1,05 5116,23
32 Butas 65,91 18328,74 3692,83 1520,23 23541,80 7025,72 16516,08 1,04 5143,54
33 Butas 65,65 18256,44 4535,72 1514,23 24306,39 6998,00 17308,39 1,10 5123,25
34 Butas 65,71 18273,12 3692,83 1515,62 23481,57 7004,40 16477,17 1,04 512793
35 Butas 65,54 18225,85 3692,83 1511,70 23430,37 6986,28 16444,09 1,05 5114,66
I8 viso* 1949,41 542106,38 125723,33 44963,60 712793,33 207798,60 504994,73 152129,66

* 1 lentelés 8 grafa nejrasoma kredito suma, tenkanti atitinkamam butui ar kitoms patalpoms, jeigu investicijy plano rengimo metu uzsakovas yra pateikes duomenis apie buty ar kity patalpy
savininkus, kurie numato jiems tenkanéig investicijy dalj apmokéti savo 1éSomis.
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13. Didziausios leistinos ménesinés imokos dydis:
13.1. ménesinés jmokos dydis, investicijy apmokéjimui (nejskaitant lengvatinio kredito paliikany)
igyvendinus daugiabucio namo atnaujinimo-(modernizavimo) projekta: 2,22 Eur/m2/mén.

I paketas:
I=((Ee - Ep) x (Ke/12)) x K x Kp x Ka = ((232,00-100,27)x(0,059/12))x2,2x1,2x1,3 = 2,22 Eur/m?mén;

13.1. ménesinés jmokos dydis, investicijy apmokéjimui (nejskaitant lengvatinio kredito paliikany)
jgyvendinus daugiabuc¢io namo atnaujinimo-(modernizavimo) projekta: 2,34 Eur/m2/mén.,

II paketas:
I=((Ee - Ep) x (Ke/12)) x K x Kp x Ka = ((232,00-93,08)x(0,059/12))x2,2x1,2x1,3 = 2,34 Eur/m?*/mén;

I - didziausia daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto igyvendinimo jmoka (Eur/m-
2 per ménes));

Ee - skaiCiuojamosios Siluminés energijos sgnaudos per metus prie§ daugiabucio namo atnaujinimo
(modernizavimo) projekto jgyvendinimg (kWh/m-2 per metus);

Ep - skaiCiuojamosios Siluminés energijos sgnaudos per metus, jgyvendinus daugiabu¢io namo
atnaujinimo (modernizavimo) projekta (kWh/m-2 per metus);

Ke - Siluminés energijos kainos tarifas, fiksuotas konkrecioje vietovéje Investicijy plano rengimo dieng
(Eur/kWh);

12 - ménesiy skaicius per metus (mén.);

Kp - Siluminés energijos sutaupymo, Siluminés energijos kainos pokyc€io jvertinimo paklaidos
koeficientas — 2,2;

K - koeficientas, jvertinantis investicijy dalj, nesusijusig su energijag taupan¢iomis atnaujinimo
(modernizavimo) priemonémis, atsizvelgiant j Programos, priedo pastabos 4 punkta, - 1,2;

Ka — koeficientas taikomas, kai jgyvendinant projekta jrengiami atsinaujinantys energijos Saltiniai
(saulés, véjo, geoterminés energijos, biokuro ir panasiai) — 1.3.

Sios jmokos dydis galioja visam atnaujinimo (modernizavimo) projekto investicijy i¥mokéjimo

laikotarpiui (i8skyrus tuos atvejus, kai didesnei jmokai rastu pritaria buto ar kity patalpy savininkas).

14. Preliminarus kredito grazinimo terminas 20 mety (240 mén).
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m. liepos 14 d. isakymu Nr. 372 (Zin., 2003, Nr. 80- 3670);

10. Lietuvos higienos norma HN 42:2009 ,,Gyvenamyjy ir vieSojo naudojimo pastaty mikroklimatas®,
patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodzio 29 d. jsakymu Nr.V-1081;
11. Pastaty atnaujinimo (modernizavimo) darby skaiciuojamyjy kainy rekomendacijos II (pagal 2020 m.
spalio mén. statybos resursy skaiciuojamasias kainas), UAB ,,Sistela;

12. Kiti susije teisés aktai.
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